DIAGRAMA DE GANTT PARA EL CONTROL METODOLOGICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR		TRAYECTO II														
		MAYO				JUNIO			JULIO				AGOSTO			
		Semanas				*Semanas*			*Semanas*				*Semanas*			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4
		Momento 1 Gestión del PSIET SEPTIEMBRE				ENERO-	**Momento 2** Sist. De la Experiencia SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE					**Momento 3** Inf. De Aprendizaje NOVIEMBRE-DICIEMBRE				
MOMENTO 1	Desarrollar la Estructura del PSIET															
	Dominio de los Conceptos del PSIET y la Investigación															
	Conocer las Herramientas de recolección de datos															
	Ya está elegida la Comunidad															
	Defender la Vibilidad del PSIET															
	Explicar las estrategias de acción															
	Posibles alcances del PSIET de acuerdo a su justificación															
	Explicación deltema elegido															
MOMENTO 2	Explicación del tema a desarrollar															
	Explicar las referencias y la Bibliografía															
	Sustentación Legal															
	Numeros basados en la Población y muestra del área de acción															
	Estrategias de procesamiento de datos															
	Objetivos predefinidos del PSIET															
	Explicación de la Metodología a aplicar															
MOMENTO 3	Informe de Gestión															
	Estructura propuesta para el PSIET															
	Informe de acciones según el plan															
	Aceptación Social y conveniencia															
	Informe de los Problemas, Dificultades y Necesidades en el															
	Informe de Implicaciones prácticas															
	Informe de Interacción con la Comunidad															