

DIAGRAMA DE GANTT PARA EL CONTROL DE EJECUCIONES METODOLOGICAS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR		TRAYECTO IV					
		NOVIEMBRE				DICIEMBRE	
		Semanas				Semanas	
		1	2	3	4	1	2
		Momento 1 Gestión del PSJET ENERO-SEPTIEMBRE				Momento 2 Sist. De la Experiencia e Informe de la Experiencia SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE	
MOMENTO 1	Estructuración Final delPSJET						
	Establecer la Misión y Visión del PSJET						
	Conocer las Herramientas de recolección de datos						
	Localiación Geográfica e historia de la Comunidad o Institución donde se ejecuta el proyecto						
	Organizaciones o Instituciones vinculadas al PSJET						
	Presentar las estrategias de acción						
	Vinculación con los Planes Nacionales y el proyecto Económico						
	Dimensiones del Objeto de estudio y su impacto social						
MOMENTO 2	Objetivos Generales del Proyecto						
	Números y Estadísticas Definitivas						
	Defensa legal						
	Dominio de la Técnias y herramientas de Recolección de Datos						
	Dominio del tema relacionado con el PSJET						
	Dicción Oratoria y Presentación						
	Sistematización e Impacto social						
	Resultado Científico						
MOMENTO 3	Explicar la Metodología aplicada						
	Transcripción Estructurada e impresión						
	Indexación						
	Presentación a Revisión						
	Aceptación del Tutor (a)						
	Desarrollo de la presentación audiovisual						
Presentación a Revisión							
Defensa legal							