

DIAGRAMA DE GANTT PARA EL CONTROL METODOLOGICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR		TRAYECTO III											
		SEPTIEMBRE				AGOSTO				OCTUBRE			
		<i>Semanas</i>				<i>Semanas</i>				<i>Semanas</i>			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Momento 1 Gestión del PSJET SEPTIEMBRE				Momento 2 Sist. De la Experiencia SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE				Momento 3 Inf. De Aprendizaje DICIEMBRE			
MOMENTO 1	Establecer la Estructura final del PSJET												
	Explicar y desarrollar los conceptos del PSJET												
	Conocer las Herramientas de recolección de datos												
	Reseña Histórica y datos de la Comunidad o Institución												
	Ampliar la Vibilidad del PSJET												
	Presentar las estrategias de acción												
	Informe de alcances del PSJET (justificados)												
	Defensa del Tema Elegido												
MOMENTO 2	Exponer la importancia del tema a desarrollado												
	Sustentar el PSJET con Bibliografía y fuentes												
	Defensa legal												
	Estadísticas basados en el desarrollo del PSJET												
	Números arrojados de acuerdo al procesamiento de datos												
	Objetivos alcanzados en el desarrollo del PSJET												
	Explicar la Metodología aplicada												
MOMENTO 3	Informe de Gestión												
	Presentación y explicación de las estrategias utilizadas												
	Informe de acciones según el plan												
	Aceptación Social y conveniencia												
	Informe de los Problemas, Dificultades y Necesidades en el												
	Informe de Implicaciones prácticas												
	Informe de Interacción con la Comunidad												